
ID Vorgangsname Fixtermin
0 Kuoni NIKE NA
1 Projektmanagement NA
2 Project Setup (PM1) NA

49 Projekt Setup bereit NA
50 Risk Management (PM2) NA
53 Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3) NA
58 Communication Management (PM4) NA
63 Project Office (PM5) NA
67 Grundauslastung (PM6) NA
72 Projektmanagement transferred NA
74 Mapping & Placement NA
75 IIS Placement (B1) NA
98 Mapping & Placement ready to test NA

100 Infrastruktur NA
101 Hardware Beschaffung eingetroffen Mon 30.09.02
102 R1/2/3 NA
103 R1 Development NA
104 Firewall & Netzwerk (I1.1) NA
110 Firewall geliefert Thu 31.10.02
125 Load-Balancing (I3) NA
151 R1 für Handover bereit Tue 03.12.02
152 B1.1 Testumgebung Event (Naked) Sat 30.11.02
153 R2 Development NA
154 Access Manager (I4) NA
186 Verzeichnisdienst (I5) NA
207 Zone Manager e-Umgebung (I7) NA
228 R2 für Handover bereit Fri 13.12.02
230 R3 Development NA
231 Security Policy (I2) NA
235 Monitoring e-Umgebung (I6) NA
257 System Management e-Umgebung (I8) NA
273 Applikations-Entwicklung (I9) NA
290 R3 für Handover bereit Wed 15.01.03
291 R1-3 Handover / Integration NA
296 R1-3 für Systemtest bereit NA
297 R1-3 Systemtest NA
304 R1-3 Systemtests beendet NA
305 R1-3 Delivery NA
312 R1/2/3 produktiv NA
314 R4 NA
315 R4 Development NA
316 Firewall Redundanz  (I1.2) NA
334 R4 für Handover bereit NA
335 R4 Handover / Integration NA
340 R4 für Systemtest bereit NA
341 R4 Systemtest NA
348 R4 Systemtests beendet NA
349 R4 Delivery NA
356 R4 produktiv NA
358 R5 NA
359 R5 Development NA
360 Firewall Migration DMZ1 (I1.3) NA
375 Firewall Migration DMZ2 (I1.3) NA
390 Firewall Migration DMZ2 (I1.3) NA
405 Firewall Migration DMZ4 (I1.3) NA
420 R5 für Handover bereit NA
421 R5 Handover / Integration NA
426 R4 für Systemtest bereit NA
427 R5 Systemtest NA
434 R5 Systemtests beendet NA
435 R5 Delivery NA
442 R5 produktiv NA
443 Infrastuktur produktiv NA
445 Roadmap NA
446 Roadmap Workshops NA
447 Workshop 1-5 NA
451 "Roadmap Workshop" für Handover bereit NA
452 Roadmap Ausarbeitung NA
455 Roadmap Ausarbeitung bereit NA
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ID Vorgangsname Fixtermin
456 Roadmap Präsentation NA
459 Roadmap Präsentation bereit NA
460 Roadmap abgeschlossen Thu 31.10.02
462 Methodik & Coaching NA
463 Methodik Guidelines NA
464 Methodik Guidelines Development NA
465 Dokustruktur (D1) NA
471 Methodik Guidelines Handover / Transfer NA
474 Methodik Guidelines bereit NA
475 Methodik Enable NA
476 Methodik Enable Development NA
477 Requirements-Doku (D2) NA
487 Architektur-Doku (D3) NA
500 Solution-Doku (D4) NA
504 Methodik Enable Handover / Transfer NA
507 Methodik Enable bereit NA
508 Methodik Extend NA
509 Methodik Extend Development NA
510 Requirements-Doku (D5) NA
520 Architektur-Doku (D6) NA
533 Solution-Doku (D7) NA
537 Methodik Extend Handover / Transfer NA
540 Methodik Extend bereit NA
541 Methodik & Coaching transferred NA
542 ABWESENHEITEN NA
576 PROJEKTENDE Mon 31.03.03
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