
ID Vorgangsname
0 Kuoni NIKE
1 Projektmanagement
2 Project Setup (PM1)
3 Communication Plan
5 "Communication Plan" für Handover bereit
6 WBS auf Task Ebene (WBS)
8 "WBS auf Task Ebene" für Handover bereit
9 PBS auf Delivery Ebene (PBS)
11 "PBS auf Delivery Ebene" für Handover bereit
12 Organizational Breakdown Structure (OBS)
15 "Organizational Breakdown Structure" für Handover bereit
16 Cost Baseline (PM1.1)
17 Resourcen Aufwand pro Person und Band
20 "Cost Baseline" für Handover bereit
21 Time Baseline
24 "Time Baseline" für Handover bereit
25 Change Management Prozess
27 "Change Management Prozess" für Handover bereit
28 Risk Management and Contingency
30 "Risk Management and Contingency" für Handover bereit
31 Projekt Infrastruktur
33 "Projekt Infrastruktur" für Handover bereit
34 Set Up Project Control Book
36 "Set Up Project Control Book" für Handover bereit
37 Projekt Standards und Kontrolle
39 "Projekt Standards und Kontrolle" für Handover bereit
40 Management Struktur
43 "Management Struktur" für Handover bereit
44 Diverses
49 Projekt Setup bereit
50 Risk Management (PM2)
52 Riskmanagement  bereit
53 Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3)
57 Tracking and Executing, Know How Transfer  bereit
58 Communication Management (PM4)
62 Communication Management bereit
63 Project Office (PM5)
66 Project Office bereit
67 Grundauslastung (PM6)
71 Grundauslastung bereit
72 Projektmanagement transferred
74 Mapping & Placement
75 IIS Placement (B1)
76 "IIS Placement" Konzept
78 "IIS Placement" Hardware
81 "IIS Placement" Realisierung
86 "IIS Placement" Dokumentation
90 "IIS Placement" Entwicklungstest
93 "IIS Placement" Integr.-/Systemtest vorbereiten
95 "IIS Placement" Integration
97 "IIS Placement" für Handover bereit
98 Mapping & Placement ready to test
100 Infrastruktur
101 Hardware Beschaffung eingetroffen
102 R1/2/3
103 R1 Development
104 Firewall & Netzwerk (I1.1)
105 "Firewall & Netzwerk" Konzept
107 "Firewall & Netzwerk" Hardware
110 Firewall geliefert
111 "Firewall & Netzwerk" Realisierung
114 "Firewall & Netzwerk" Dokumentation
117 "Firewall & Netzwerk" Entwicklungstest
119 "Firewall & Netzwerk" Integr.-/Systemtest vorbereiten
121 "Firewall & Netzwerk" Integration
124 "Firewall &  Netzwerk" für Handover bereit
125 Load-Balancing (I3)
126 "Load-Balancing" Konzept
131 "Load-Balancing" Hardware
134 "Load-Balancing" Realisierung
138 "Load-Balancing" Dokumentation
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141 "Load-Balancing" Entwicklungstest
143 "Load-Balancing" Integr.-/Systemtest vorbereiten
146 "Load-Balancing" Integration
150 "Load-Balancing" für Handover bereit
151 R1 für Handover bereit
152 B1.1 Testumgebung Event (Naked)
153 R2 Development
154 Access Manager (I4)
155 "Access Manager" Konzept
161 "Access Manager" Hardware
166 "Access Manager" Realisierung
172 "Access Manager" Dokumentation
176 "Access Manager" Entwicklungstest
178 "Access Manager" Integr.-/Systemtest vorbereiten
180 "Access Manager" Integration
185 "Access Manager" für Handover bereit
186 Verzeichnisdienst (I5)
187 "Verzeichnisdienst" Konzept
193 "Verzeichnisdienst" Hardware
195 "Verzeichnisdienst" Realisierung
197 "Verzeichnisdienst" Dokumentation
200 "Verzeichnisdienst" Entwicklungstest
202 "Verzeichnisdienst" Integr.-/Systemtest vorbereiten
204 "Verzeichnisdienst" Integration
206 "Verzeichnisdienst" für Handover bereit
207 Zone Manager e-Umgebung (I7)
208 "Zone Manager e-Umgebung" Konzept
214 "Zone Manager e-Umgebung" Hardware
216 "Zone Manager e-Umgebung" Realisierung
218 "Zone Manager e-Umgebung" Dokumentation
221 "Zone Manager e-Umgebung" Entwicklungstest
223 "Zone Manager e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
225 "Zone Manager e-Umgebung" Integration
227 "Zone Manager e-Umgebung" für Handover bereit
228 R2 für Handover bereit
230 R3 Development
231 Security Policy (I2)
232 "Security Policy" Konzept
234 "Security Policy" für Handover bereit
235 Monitoring e-Umgebung (I6)
236 "Monitoring e-Umgebung" Konzept
241 "Monitoring e-Umgebung" Hardware
243 "Monitoring e-Umgebung" Realisierung
246 "Monitoring e-Umgebung" Dokumentation
249 "Monitoring e-Umgebung" Entwicklungstest
251 "Monitoring e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
253 "Monitoring e-Umgebung" Integration
256 "Monitoring e-Umgebung" für Handover bereit
257 System Management e-Umgebung (I8)
258 "System Management e-Umgebung" Konzept
260 "System Management e-Umgebung" Realisierung
262 "System Management e-Umgebung" Dokumentation
265 "System Management e-Umgebung" Entwicklungstest
267 "System Management e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
269 "System Management e-Umgebung" Integration
271 "System Management e-Umgebung" für Handover bereit
273 Applikations-Entwicklung (I9)
274 "Applikations-Entwicklung" Konzept
276 "Applikations-Entwicklung" Hardware
278 "Applikations-Entwicklung" Realisierung
280 Applikations-Entwicklung" Dokumentation
283 "Applikations-Entwicklung" Entwicklungstest
285 "Applikations-Entwicklung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
287 "Applikations-Entwicklung" Integration
289 "Applikations-Entwicklung" für Handover bereit
290 R3 für Handover bereit
291 R1-3 Handover / Integration
296 R1-3 für Systemtest bereit
297 R1-3 Systemtest
298 Regressionstests R3
300 Funktionale Tests R3
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302 Technische Tests R3
304 R1-3 Systemtests beendet
305 R1-3 Delivery
306 Paketvorbereitungen
308 Betriebsaufnahme
312 R1/2/3 produktiv
314 R4
315 R4 Development
316 Firewall Redundanz  (I1.2)
317 "Firewall Redundanz" Konzept
319 "Firewall Redundanz" Hardware
321 "Firewall Redundanz" Realisierung
324 "Firewall Redundanz" Dokumentation
327 "Firewall Redundanz" Entwicklungstest
329 "Firewall Redundanz" Integr.-/Systemtest vorbereiten
331 "Firewall Redundanz" Integration
333 "Firewall Redundanz" für Handover bereit
334 R4 für Handover bereit
335 R4 Handover / Integration
340 R4 für Systemtest bereit
341 R4 Systemtest
342 Regressionstests R4
344 Funktionale Tests R4
346 Technische Tests R4
348 R4 Systemtests beendet
349 R4 Delivery
350 Paketvorbereitungen
352 Betriebsaufnahme
356 R4 produktiv
358 R5
359 R5 Development
360 Firewall Migration DMZ1 (I1.3)
361 "Firewall Migration" Konzept
363 "Firewall Migration" Realisierung
365 "Firewall Migration" Dokumentation
368 "Firewall Migration" Entwicklungstest
370 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
372 "Firewall Migration" Integration
374 "Firewall Migration DMZ1" für Handover bereit
375 Firewall Migration DMZ2 (I1.3)
376 "Firewall Migration" Konzept
378 "Firewall Migration" Realisierung
380 "Firewall Migration" Dokumentation
383 "Firewall Migration" Entwicklungstest
385 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
387 "Firewall Migration" Integration
389 "Firewall Migration DMZ2" für Handover bereit
390 Firewall Migration DMZ2 (I1.3)
391 "Firewall Migration" Konzept
393 "Firewall Migration" Realisierung
395 "Firewall Migration" Dokumentation
398 "Firewall Migration" Entwicklungstest
400 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
402 "Firewall Migration" Integration
404 "Firewall Migration DMZ3" für Handover bereit
405 Firewall Migration DMZ4 (I1.3)
406 "Firewall Migration" Konzept
408 "Firewall Migration" Realisierung
410 "Firewall Migration" Dokumentation
413 "Firewall Migration" Entwicklungstest
415 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
417 "Firewall Migration" Integration
419 "Firewall Migration DMZ4" für Handover bereit
420 R5 für Handover bereit
421 R5 Handover / Integration
426 R4 für Systemtest bereit
427 R5 Systemtest
428 Regressionstests R5
430 Funktionale Tests R5
432 Technische Tests R5
434 R5 Systemtests beendet
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435 R5 Delivery
436 Paketvorbereitungen
438 Betriebsaufnahme
442 R5 produktiv
443 Infrastuktur produktiv
445 Roadmap
446 Roadmap Workshops
447 Workshop 1-5
448 XXXXX
449 XXXXX
450 "XXXXX" für Handover bereit
451 "Roadmap Workshop" für Handover bereit
452 Roadmap Ausarbeitung
455 Roadmap Ausarbeitung bereit
456 Roadmap Präsentation
457 XXXXX
458 XXXXX
459 Roadmap Präsentation bereit
460 Roadmap abgeschlossen
462 Methodik & Coaching
463 Methodik Guidelines
464 Methodik Guidelines Development
465 Dokustruktur (D1)
469 "Doku-Struktur" für Handover bereit
470 Methodik Guidelines für Handover bereit
471 Methodik Guidelines Handover / Transfer
473 Methodik Guidelines abgenommen
474 Methodik Guidelines bereit
475 Methodik Enable
476 Methodik Enable Development
477 Requirements-Doku (D2)
486 "Requirements-Doku" für Handover bereit
487 Architektur-Doku (D3)
499 "Architektur-Doku" für Handover bereit
500 Solution-Doku (D4)
502 "Solution-Doku" für Handover bereit
503 Methodik Enable für Handover bereit
504 Methodik Enable Handover / Transfer
506 Methodik Enable abgenommen
507 Methodik Enable bereit
508 Methodik Extend
509 Methodik Extend Development
510 Requirements-Doku (D5)
519 "Requirements-Doku" für Handover bereit
520 Architektur-Doku (D6)
532 "Architektur-Doku" für Handover bereit
533 Solution-Doku (D7)
535 "Solution-Doku" für Handover bereit
536 Methodik Extend für Handover bereit
537 Methodik Extend Handover / Transfer
539 Methodik Extend abgenommen
540 Methodik Extend bereit
541 Methodik & Coaching transferred
542 ABWESENHEITEN
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Kuoni NIKE
Thu 12.09.02
Support: ksr - PBC/Kuoni

Verantwortlich

Die Teamleiter


