

ID	Vorgangsname	Fixtermin
0	<b>Kuoni NIKE</b>	
1	<b>Projektmanagement</b>	
49	<i>Projekt Setup bereit</i>	
72	<i>Projektmanagement transferred</i>	
74	<b>Mapping &amp; Placement</b>	
98	<i>Mapping &amp; Placement ready to test</i>	
100	<b>Infrastruktur</b>	
101	<i>Hardware Beschaffung eingetroffen</i>	<i>Mon 30.09.02</i>
102	<b>R1/2/3</b>	
103	<b>R1 Development</b>	
110	<i>Firewall geliefert</i>	<i>Thu 31.10.02</i>
151	<i>R1 für Handover bereit</i>	
152	<i>B1.1 Testumgebung Event (Naked)</i>	<i>Sat 30.11.02</i>
153	<b>R2 Development</b>	
228	<i>R2 für Handover bereit</i>	
230	<b>R3 Development</b>	
290	<i>R3 für Handover bereit</i>	
291	<b>R1-3 Handover / Integration</b>	
296	<i>R1-3 für Systemtest bereit</i>	
297	<b>R1-3 Systemtest</b>	
304	<i>R1-3 Systemtests beendet</i>	
305	<b>R1-3 Delivery</b>	
312	<i>R1/2/3 produktiv</i>	
314	<b>R4</b>	
315	<b>R4 Development</b>	
334	<i>R4 für Handover bereit</i>	
335	<b>R4 Handover / Integration</b>	
340	<i>R4 für Systemtest bereit</i>	
341	<b>R4 Systemtest</b>	
348	<i>R4 Systemtests beendet</i>	
349	<b>R4 Delivery</b>	
356	<i>R4 produktiv</i>	
358	<b>R5</b>	
359	<b>R5 Development</b>	
420	<i>R5 für Handover bereit</i>	
421	<b>R5 Handover / Integration</b>	
426	<i>R4 für Systemtest bereit</i>	
427	<b>R5 Systemtest</b>	
434	<i>R5 Systemtests beendet</i>	
435	<b>R5 Delivery</b>	
442	<i>R5 produktiv</i>	
443	<i>Infrastruktur produktiv</i>	
445	<b>Roadmap</b>	
460	<i>Roadmap abgeschlossen</i>	
462	<b>Methodik &amp; Coaching</b>	
463	<b>Methodik Guidelines</b>	
474	<i>Methodik Guidelines bereit</i>	
475	<b>Methodik Enable</b>	
507	<i>Methodik Enable bereit</i>	
508	<b>Methodik Extend</b>	
540	<i>Methodik Extend bereit</i>	
541	<i>Methodik &amp; Coaching transferred</i>	
542	<b>ABWESENHEITEN</b>	
576	<i>PROJEKTENDE</i>	<i>Mon 31.03.03</i>