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0 | Kuoni NIKE
1 Projektmanagement
2 Project Setup (PM1)
3 Communication Plan
5 "Communication Plan" fir Handover bereit
6 WBS auf Task Ebene (WBS)
8 "WBS auf Task Ebene" fiir Handover bereit
9 PBS auf Delivery Ebene (PBS)
11 "PBS auf Delivery Ebene" fir Handover bereit
12 Organizational Breakdown Structure (OBS)
15 "Organizational Breakdown Structure” fur Handover bereit
16 Cost Baseline (PM1.1)
17 Resourcen Aufwand pro Person und Band
20 "Cost Baseline" fiir Handover bereit
21 Time Baseline
24 "Time Baseline" fir Handover bereit
25 Change Management Prozess
27 "Change Management Prozess" fiir Handover bereit
28 Risk Management and Contingency
30 "Risk Management and Contingency" fir Handover bereit
31 Projekt Infrastruktur
33 "Projekt Infrastruktur" fiir Handover bereit
34 Set Up Project Control Book
36 "Set Up Project Control Book" fiir Handover bereit
37 Projekt Standards und Kontrolle
39 "Projekt Standards und Kontrolle" fir Handover bereit
40 Management Struktur
43 "Management Struktur” fir Handover bereit
44 Diverses
49 Projekt Setup bereit
50 Risk Management (PM2)
52 Riskmanagement bereit
53 Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3)
57 Tracking and Executing, Know How Transfer bereit
58 Communication Management (PM4)
62 Communication Management bereit
63 Project Office (PM5)
66 Project Office bereit
67 Grundauslastung (PM6)
14 Grundauslastung bereit
72 Projektmanagement transferred
74 Mapping & Placement
75 IIS Placement (B1)
76 "1IS Placement” Konzept
78 "lIS Placement" Hardware
81 "lIS Placement” Realisierung
86 "lIS Placement" Dokumentation
90 "1IS Placement” Entwicklungstest
93 "lIS Placement” Integr.-/Systemtest vorbereiten
95 "lIS Placement” Integration
97 "IIS Placement" fir Handover bereit Wed 15.01.03
98 Mapping & Placement ready to test
100 Infrastruktur
101 Hardware Beschaffung eingetroffen Mon 30.09.02
102 R1/2/3
103 R1 Development
104 Firewall & Netzwerk (11.1)
105 "Firewall & Netzwerk" Konzept
107 "Firewall & Netzwerk" Hardware
110 Firewall geliefert Thu 31.10.02
111 "Firewall & Netzwerk" Realisierung
114 "Firewall & Netzwerk" Dokumentation
117 "Firewall & Netzwerk" Entwicklungstest
119 "Firewall & Netzwerk" Integr.-/Systemtest vorbereiten
121 "Firewall & Netzwerk" Integration
124 "Firewall & Netzwerk" fiir Handover bereit
125 Load-Balancing (I3)
126 "Load-Balancing" Konzept
131 "Load-Balancing" Hardware
134 "Load-Balancing™ Realisierung
138 "Load-Balancing™ Dokumentation
141 "Load-Balancing" Entwicklungstest
143 "Load-Balancing" Integr.-/Systemtest vorbereiten
146 "Load-Balancing"” Integration
150 "Load-Balancing" fiir Handover bereit
151 R1 fir Handover bereit Tue 03.12.02
152 B1.1 Testumgebung Event (Naked) Sat 30.11.02
153 R2 Development
154 Access Manager (14)
155 "Access Manager" Konzept
161 "Access Manager" Hardware
166 "Access Manager"” Realisierung
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172 "Access Manager" Dokumentation

176 "Access Manager" Entwicklungstest

178 "Access Manager" Integr.-/Systemtest vorbereiten
180 "Access Manager" Integration

185 "Access Manager" fir Handover bereit

186 Verzeichnisdienst (I5)

187 "Verzeichnisdienst"” Konzept

193 "Verzeichnisdienst" Hardware

195 "Verzeichnisdienst" Realisierung

197 "Verzeichnisdienst" Dokumentation

200 "Verzeichnisdienst" Entwicklungstest

202 "Verzeichnisdienst" Integr.-/Systemtest vorbereiten
204 "Verzeichnisdienst" Integration

206 "Verzeichnisdienst" fir Handover bereit

207 Zone Manager e-Umgebung (17)

208 "Zone Manager e-Umgebung” Konzept

214 "Zone Manager e-Umgebung" Hardware

216 "Zone Manager e-Umgebung” Realisierung

218 "Zone Manager e-Umgebung" Dokumentation

221 "Zone Manager e-Umgebung” Entwicklungstest

223 "Zone Manager e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
225 "Zone Manager e-Umgebung" Integration

227 "Zone Manager e-Umgebung" fir Handover bereit

228 R2 fir Handover bereit Fri 13.12.02
230 R3 Development

231 Security Policy (12)

232 "Security Policy" Konzept

234 "Security Policy" fir Handover bereit

235 Monitoring e-Umgebung (16)

236 "Monitoring e-Umgebung" Konzept

241 "Monitoring e-Umgebung" Hardware

243 "Monitoring e-Umgebung" Realisierung

246 "Monitoring e-Umgebung" Dokumentation

249 "Monitoring e-Umgebung" Entwicklungstest

251 "Monitoring e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
253 "Monitoring e-Umgebung" Integration

256 "Monitoring e-Umgebung" fir Handover bereit

257 System Management e-Umgebung (I8)

258 "System Management e-Umgebung" Konzept

260 "System Management e-Umgebung" Realisierung
262 "System Management e-Umgebung" Dokumentation
265 "System Management e-Umgebung” Entwicklungstest
267 "System Management e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
269 "System Management e-Umgebung" Integration

271 "System Management e-Umgebung" fiir Handover bereit

273 Applikations-Entwicklung (19)

274 "Applikations-Entwicklung" Konzept

276 "Applikations-Entwicklung" Hardware

278 "Applikations-Entwicklung" Realisierung

280 Applikations-Entwicklung" Dokumentation

283 "Applikations-Entwicklung" Entwicklungstest

285 "Applikations-Entwicklung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
287 "Applikations-Entwicklung" Integration

289 "Applikations-Entwicklung" fiir Handover bereit

290 R3 fiir Handover bereit Wed 15.01.03
291 R1-3 Handover / Integration

296 R1-3 flr Systemtest bereit

297 R1-3 Systemtest

298 Regressionstests R3

300 Funktionale Tests R3

302 Technische Tests R3

304 R1-3 Systemtests beendet

305 R1-3 Delivery

306 Paketvorbereitungen

308 Betriebsaufnahme

312 R1/2/3 produktiv

314 R4

315 R4 Development

316 Firewall Redundanz (11.2)

317 "Firewall Redundanz" Konzept

319 "Firewall Redundanz" Hardware

321 "Firewall Redundanz" Realisierung

324 "Firewall Redundanz" Dokumentation

327 "Firewall Redundanz" Entwicklungstest

329 "Firewall Redundanz" Integr.-/Systemtest vorbereiten
331 "Firewall Redundanz" Integration

333 "Firewall Redundanz" fir Handover bereit

334 R4 fir Handover bereit

335 R4 Handover / Integration

340 R4 fiir Systemtest bereit

341 R4 Systemtest

342 Regressionstests R4
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344 Funktionale Tests R4

346 Technische Tests R4

348 R4 Systemtests beendet

349 R4 Delivery

350 Paketvorbereitungen

352 Betriebsaufnahme

356 R4 produktiv

358 R5

359 R5 Development

360 Firewall Migration DMZ1 (11.3)

361 "Firewall Migration" Konzept

363 "Firewall Migration" Realisierung

365 "Firewall Migration" Dokumentation
368 "Firewall Migration" Entwicklungstest
370 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
372 "Firewall Migration" Integration

374 "Firewall Migration DMZ1" fir Handover bereit
375 Firewall Migration DMZ2 (11.3)

376 "Firewall Migration" Konzept

378 "Firewall Migration" Realisierung

380 "Firewall Migration" Dokumentation
383 "Firewall Migration" Entwicklungstest
385 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
387 "Firewall Migration" Integration

389 "Firewall Migration DMZ2" fir Handover bereit
390 Firewall Migration DMZ2 (11.3)

391 "Firewall Migration" Konzept

393 "Firewall Migration" Realisierung

395 "Firewall Migration" Dokumentation
398 "Firewall Migration" Entwicklungstest
400 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
402 "Firewall Migration" Integration

404 "Firewall Migration DMZ3" fir Handover bereit
405 Firewall Migration DMZ4 (11.3)

406 "Firewall Migration" Konzept

408 "Firewall Migration" Realisierung

410 "Firewall Migration" Dokumentation
413 "Firewall Migration" Entwicklungstest
415 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
417 "Firewall Migration" Integration

419 "Firewall Migration DMZ4" fir Handover bereit
420 R5 fir Handover bereit

421 R5 Handover / Integration

426 R4 fiir Systemtest bereit

427 R5 Systemtest

428 Regressionstests R5

430 Funktionale Tests R5

432 Technische Tests RS

434 R5 Systemtests beendet

435 R5 Delivery

436 Paketvorbereitungen

438 Betriebsaufnahme

442 R5 produktiv

443 Infrastuktur produktiv

445 Roadmap

446 Roadmap Workshops

447 Workshop 1-5

448 XXXXX

449 XXXXX

450 "XXXXX" fur Handover bereit

451 "Roadmap Workshop" fiir Handover bereit

452 Roadmap Ausarbeitung

455 Roadmap Ausarbeitung bereit

456 Roadmap Préasentation

457 XXXXX

458 XXXXX

459 Roadmap Prasentation bereit

460 Roadmap abgeschlossen Thu 31.10.02
462 Methodik & Coaching

463 Methodik Guidelines

464 Methodik Guidelines Development

465 Dokustruktur (D1)

469 "Doku-Struktur" fir Handover bereit

470 Methodik Guidelines fiir Handover bereit

471 Methodik Guidelines Handover / Transfer

473 Methodik Guidelines abgenommen

474 Methodik Guidelines bereit

475 Methodik Enable

476 Methodik Enable Development

477 Requirements-Doku (D2)

486 "Requirements-Doku" fiir Handover bereit
487 Architektur-Doku (D3)
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499 "Architektur-Doku" flr Handover bereit
500 Solution-Doku (D4)

502 "Solution-Doku" fiir Handover bereit

503 Methodik Enable fiir Handover bereit

504 Methodik Enable Handover / Transfer

506 Methodik Enable abgenommen

507 Methodik Enable bereit

508 Methodik Extend

509 Methodik Extend Development

510 Requirements-Doku (D5)

519 "Requirements-Doku" fiir Handover bereit
520 Architektur-Doku (D6)

532 "Architektur-Doku" fir Handover bereit
533 Solution-Doku (D7)

535 "Solution-Doku" fiir Handover bereit

536 Methodik Extend fiir Handover bereit

537 Methodik Extend Handover / Transfer

539 Methodik Extend abgenommen

540 Methodik Extend bereit

541 Methodik & Coaching transferred

542 ABWESENHEITEN

576 PROJEKTENDE Mon 31.03.03
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