
ID Vorgangsname Fixtermin
0 Kuoni NIKE NA
1 Projektmanagement NA
2 Project Setup (PM1) NA
3 Communication Plan NA
5 "Communication Plan" für Handover bereit NA
6 WBS auf Task Ebene (WBS) NA
8 "WBS auf Task Ebene" für Handover bereit NA
9 PBS auf Delivery Ebene (PBS) NA

11 "PBS auf Delivery Ebene" für Handover bereit NA
12 Organizational Breakdown Structure (OBS) NA
15 "Organizational Breakdown Structure" für Handover bereit NA
16 Cost Baseline (PM1.1) NA
17 Resourcen Aufwand pro Person und Band NA
20 "Cost Baseline" für Handover bereit NA
21 Time Baseline NA
24 "Time Baseline" für Handover bereit NA
25 Change Management Prozess NA
27 "Change Management Prozess" für Handover bereit NA
28 Risk Management and Contingency NA
30 "Risk Management and Contingency" für Handover bereit NA
31 Projekt Infrastruktur NA
33 "Projekt Infrastruktur" für Handover bereit NA
34 Set Up Project Control Book NA
36 "Set Up Project Control Book" für Handover bereit NA
37 Projekt Standards und Kontrolle NA
39 "Projekt Standards und Kontrolle" für Handover bereit NA
40 Management Struktur NA
43 "Management Struktur" für Handover bereit NA
44 Diverses NA
49 Projekt Setup bereit NA
50 Risk Management (PM2) NA
52 Riskmanagement  bereit NA
53 Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3) NA
57 Tracking and Executing, Know How Transfer  bereit NA
58 Communication Management (PM4) NA
62 Communication Management bereit NA
63 Project Office (PM5) NA
66 Project Office bereit NA
67 Grundauslastung (PM6) NA
71 Grundauslastung bereit NA
72 Projektmanagement transferred NA
74 Mapping & Placement NA
75 IIS Placement (B1) NA
76 "IIS Placement" Konzept NA
78 "IIS Placement" Hardware NA
81 "IIS Placement" Realisierung NA
86 "IIS Placement" Dokumentation NA
90 "IIS Placement" Entwicklungstest NA
93 "IIS Placement" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
95 "IIS Placement" Integration NA
97 "IIS Placement" für Handover bereit Wed 15.01.03
98 Mapping & Placement ready to test NA

100 Infrastruktur NA
101 Hardware Beschaffung eingetroffen Mon 30.09.02
102 R1/2/3 NA
103 R1 Development NA
104 Firewall & Netzwerk (I1.1) NA
105 "Firewall & Netzwerk" Konzept NA
107 "Firewall & Netzwerk" Hardware NA
110 Firewall geliefert Thu 31.10.02
111 "Firewall & Netzwerk" Realisierung NA
114 "Firewall & Netzwerk" Dokumentation NA
117 "Firewall & Netzwerk" Entwicklungstest NA
119 "Firewall & Netzwerk" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
121 "Firewall & Netzwerk" Integration NA
124 "Firewall &  Netzwerk" für Handover bereit NA
125 Load-Balancing (I3) NA
126 "Load-Balancing" Konzept NA
131 "Load-Balancing" Hardware NA
134 "Load-Balancing" Realisierung NA
138 "Load-Balancing" Dokumentation NA
141 "Load-Balancing" Entwicklungstest NA
143 "Load-Balancing" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
146 "Load-Balancing" Integration NA
150 "Load-Balancing" für Handover bereit NA
151 R1 für Handover bereit Tue 03.12.02
152 B1.1 Testumgebung Event (Naked) Sat 30.11.02
153 R2 Development NA
154 Access Manager (I4) NA
155 "Access Manager" Konzept NA
161 "Access Manager" Hardware NA
166 "Access Manager" Realisierung NA
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172 "Access Manager" Dokumentation NA
176 "Access Manager" Entwicklungstest NA
178 "Access Manager" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
180 "Access Manager" Integration NA
185 "Access Manager" für Handover bereit NA
186 Verzeichnisdienst (I5) NA
187 "Verzeichnisdienst" Konzept NA
193 "Verzeichnisdienst" Hardware NA
195 "Verzeichnisdienst" Realisierung NA
197 "Verzeichnisdienst" Dokumentation NA
200 "Verzeichnisdienst" Entwicklungstest NA
202 "Verzeichnisdienst" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
204 "Verzeichnisdienst" Integration NA
206 "Verzeichnisdienst" für Handover bereit NA
207 Zone Manager e-Umgebung (I7) NA
208 "Zone Manager e-Umgebung" Konzept NA
214 "Zone Manager e-Umgebung" Hardware NA
216 "Zone Manager e-Umgebung" Realisierung NA
218 "Zone Manager e-Umgebung" Dokumentation NA
221 "Zone Manager e-Umgebung" Entwicklungstest NA
223 "Zone Manager e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
225 "Zone Manager e-Umgebung" Integration NA
227 "Zone Manager e-Umgebung" für Handover bereit NA
228 R2 für Handover bereit Fri 13.12.02
230 R3 Development NA
231 Security Policy (I2) NA
232 "Security Policy" Konzept NA
234 "Security Policy" für Handover bereit NA
235 Monitoring e-Umgebung (I6) NA
236 "Monitoring e-Umgebung" Konzept NA
241 "Monitoring e-Umgebung" Hardware NA
243 "Monitoring e-Umgebung" Realisierung NA
246 "Monitoring e-Umgebung" Dokumentation NA
249 "Monitoring e-Umgebung" Entwicklungstest NA
251 "Monitoring e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
253 "Monitoring e-Umgebung" Integration NA
256 "Monitoring e-Umgebung" für Handover bereit NA
257 System Management e-Umgebung (I8) NA
258 "System Management e-Umgebung" Konzept NA
260 "System Management e-Umgebung" Realisierung NA
262 "System Management e-Umgebung" Dokumentation NA
265 "System Management e-Umgebung" Entwicklungstest NA
267 "System Management e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
269 "System Management e-Umgebung" Integration NA
271 "System Management e-Umgebung" für Handover bereit NA
273 Applikations-Entwicklung (I9) NA
274 "Applikations-Entwicklung" Konzept NA
276 "Applikations-Entwicklung" Hardware NA
278 "Applikations-Entwicklung" Realisierung NA
280 Applikations-Entwicklung" Dokumentation NA
283 "Applikations-Entwicklung" Entwicklungstest NA
285 "Applikations-Entwicklung" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
287 "Applikations-Entwicklung" Integration NA
289 "Applikations-Entwicklung" für Handover bereit NA
290 R3 für Handover bereit Wed 15.01.03
291 R1-3 Handover / Integration NA
296 R1-3 für Systemtest bereit NA
297 R1-3 Systemtest NA
298 Regressionstests R3 NA
300 Funktionale Tests R3 NA
302 Technische Tests R3 NA
304 R1-3 Systemtests beendet NA
305 R1-3 Delivery NA
306 Paketvorbereitungen NA
308 Betriebsaufnahme NA
312 R1/2/3 produktiv NA
314 R4 NA
315 R4 Development NA
316 Firewall Redundanz  (I1.2) NA
317 "Firewall Redundanz" Konzept NA
319 "Firewall Redundanz" Hardware NA
321 "Firewall Redundanz" Realisierung NA
324 "Firewall Redundanz" Dokumentation NA
327 "Firewall Redundanz" Entwicklungstest NA
329 "Firewall Redundanz" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
331 "Firewall Redundanz" Integration NA
333 "Firewall Redundanz" für Handover bereit NA
334 R4 für Handover bereit NA
335 R4 Handover / Integration NA
340 R4 für Systemtest bereit NA
341 R4 Systemtest NA
342 Regressionstests R4 NA
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344 Funktionale Tests R4 NA
346 Technische Tests R4 NA
348 R4 Systemtests beendet NA
349 R4 Delivery NA
350 Paketvorbereitungen NA
352 Betriebsaufnahme NA
356 R4 produktiv NA
358 R5 NA
359 R5 Development NA
360 Firewall Migration DMZ1 (I1.3) NA
361 "Firewall Migration" Konzept NA
363 "Firewall Migration" Realisierung NA
365 "Firewall Migration" Dokumentation NA
368 "Firewall Migration" Entwicklungstest NA
370 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
372 "Firewall Migration" Integration NA
374 "Firewall Migration DMZ1" für Handover bereit NA
375 Firewall Migration DMZ2 (I1.3) NA
376 "Firewall Migration" Konzept NA
378 "Firewall Migration" Realisierung NA
380 "Firewall Migration" Dokumentation NA
383 "Firewall Migration" Entwicklungstest NA
385 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
387 "Firewall Migration" Integration NA
389 "Firewall Migration DMZ2" für Handover bereit NA
390 Firewall Migration DMZ2 (I1.3) NA
391 "Firewall Migration" Konzept NA
393 "Firewall Migration" Realisierung NA
395 "Firewall Migration" Dokumentation NA
398 "Firewall Migration" Entwicklungstest NA
400 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
402 "Firewall Migration" Integration NA
404 "Firewall Migration DMZ3" für Handover bereit NA
405 Firewall Migration DMZ4 (I1.3) NA
406 "Firewall Migration" Konzept NA
408 "Firewall Migration" Realisierung NA
410 "Firewall Migration" Dokumentation NA
413 "Firewall Migration" Entwicklungstest NA
415 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten NA
417 "Firewall Migration" Integration NA
419 "Firewall Migration DMZ4" für Handover bereit NA
420 R5 für Handover bereit NA
421 R5 Handover / Integration NA
426 R4 für Systemtest bereit NA
427 R5 Systemtest NA
428 Regressionstests R5 NA
430 Funktionale Tests R5 NA
432 Technische Tests R5 NA
434 R5 Systemtests beendet NA
435 R5 Delivery NA
436 Paketvorbereitungen NA
438 Betriebsaufnahme NA
442 R5 produktiv NA
443 Infrastuktur produktiv NA
445 Roadmap NA
446 Roadmap Workshops NA
447 Workshop 1-5 NA
448 XXXXX NA
449 XXXXX NA
450 "XXXXX" für Handover bereit NA
451 "Roadmap Workshop" für Handover bereit NA
452 Roadmap Ausarbeitung NA
455 Roadmap Ausarbeitung bereit NA
456 Roadmap Präsentation NA
457 XXXXX NA
458 XXXXX NA
459 Roadmap Präsentation bereit NA
460 Roadmap abgeschlossen Thu 31.10.02
462 Methodik & Coaching NA
463 Methodik Guidelines NA
464 Methodik Guidelines Development NA
465 Dokustruktur (D1) NA
469 "Doku-Struktur" für Handover bereit NA
470 Methodik Guidelines für Handover bereit NA
471 Methodik Guidelines Handover / Transfer NA
473 Methodik Guidelines abgenommen NA
474 Methodik Guidelines bereit NA
475 Methodik Enable NA
476 Methodik Enable Development NA
477 Requirements-Doku (D2) NA
486 "Requirements-Doku" für Handover bereit NA
487 Architektur-Doku (D3) NA
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499 "Architektur-Doku" für Handover bereit NA
500 Solution-Doku (D4) NA
502 "Solution-Doku" für Handover bereit NA
503 Methodik Enable für Handover bereit NA
504 Methodik Enable Handover / Transfer NA
506 Methodik Enable abgenommen NA
507 Methodik Enable bereit NA
508 Methodik Extend NA
509 Methodik Extend Development NA
510 Requirements-Doku (D5) NA
519 "Requirements-Doku" für Handover bereit NA
520 Architektur-Doku (D6) NA
532 "Architektur-Doku" für Handover bereit NA
533 Solution-Doku (D7) NA
535 "Solution-Doku" für Handover bereit NA
536 Methodik Extend für Handover bereit NA
537 Methodik Extend Handover / Transfer NA
539 Methodik Extend abgenommen NA
540 Methodik Extend bereit NA
541 Methodik & Coaching transferred NA
542 ABWESENHEITEN NA
576 PROJEKTENDE Mon 31.03.03
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