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1 Projektmanagement
2 Project Setup (PM1)

49 Projekt Setup bereit

50 Risk Management (PM2)

53 Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3)
58 Communication Management (PM4)

63 Project Office (PM5)

67 Grundauslastung (PM6)

72 Projektmanagement transferred

74 Mapping & Placement

75 IIS Placement (B1)

98 Mapping & Placement ready to test

100 Infrastruktur

101 Hardware Beschaffung eingetroffen Mon 30.09.02

102 R1/2/3

103 R1 Development

104 Firewall & Netzwerk (11.1)

110 Firewall geliefert Thu 31.10.02

125 Load-Balancing (I3)

151 R1 fiir Handover bereit Tue 03.12.02

152 B1.1 Testumgebung Event (Naked) Sat 30.11.02

153 R2 Development

154 Access Manager (14)

186 Verzeichnisdienst (15)

207 Zone Manager e-Umgebung (17)

228 R2 fiir Handover bereit Fri 13.12.02

230 R3 Development

231 Security Policy (12)

235 Monitoring e-Umgebung (16)

257 System Management e-Umgebung (18)

273 Applikations-Entwicklung (19)

290 R3 fiir Handover bereit Wed 15.01.03

291 R1-3 Handover / Integration

296 R1-3 fiir Systemtest bereit

297 R1-3 Systemtest

304 R1-3 Systemtests beendet

305 R1-3 Delivery

312 R1/2/3 produktiv

314 R4

315 R4 Development

316 Firewall Redundanz (11.2)

334 R4 fiir Handover bereit

335 R4 Handover / Integration

340 R4 fiir Systemtest bereit

3 R4 Systemtest

348 R4 Systemtests beendet

349 R4 Delivery

356 R4 produktiv

358 R5

359 R5 Development

360 Firewall Migration DMZ1 (11.3)

375 Firewall Migration DMZ2 (11.3)

390 Firewall Migration DMZ2 (11.3)

405 Firewall Migration DMZ4 (11.3)

420 RS fiir Handover bereit

a R5 Handover / Integration

426 R4 fiir Systemtest bereit

427 R5 Systemtest

434 R5 Systemtests beendet

435 R5 Delivery

442 R5 produktiv

443 Infrastuktur produktiv

445 Roadmap

446 Roadmap Workshops

447 Workshop 1-5

451 "Roadmap Workshop" fiir Handover bereit

452 Roadmap Ausarbeitung

455 Roadmap Ausarbeitung bereit
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456 Roadmap Prasentation

459 Roadmap Présentation bereit

460 Roadmap abgeschlossen Thu 31.10.02
462 Methodik & Coaching

463 Methodik Guidelines

464 Methodik Guidelines Development

465 Dokustruktur (D1)

an Methodik Guidelines Handover / Transfer

474 Methodik Guidelines bereit

475 Methodik Enable

476 Methodik Enable Development

ar7 Requirements-Doku (D2)

487 Architektur-Doku (D3)

500 Solution-Doku (D4)

504 Methodik Enable Handover / Transfer

507 Methodik Enable bereit

508 Methodik Extend

509 Methodik Extend Development

510 Requirements-Doku (D5)

520 Architektur-Doku (D6)

533 Solution-Doku (D7)

537 Methodik Extend Handover / Transfer

540 Methodik Extend bereit

541 Methodik & Coaching transferred

542 ABWESENHEITEN

576 PROJEKTENDE Mon 31.03.03
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