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° |Kuoni NIKE

! Projektmanagement
49 Projekt Setup bereit

72 Projektmanagement transferred

& Mapping & Placement
98 Mapping & Placement ready to test
100 Infrastruktur
101 Hardware Beschaffung eingetroffen
102 R1/2/3
103 R1 Development
110 Firewall geliefert
151 R1 fiir Handover bereit
152 B1.1 Testumgebung Event (Naked)
153 R2 Development
228 R2 fiir Handover bereit
230 R3 Development
290 R3 fiir Handover bereit
291 R1-3 Handover / Integration
296 R1-3 fiir Systemtest bereit
297 R1-3 Systemtest
304 R1-3 Systemtests beendet
305 R1-3 Delivery
312 R1/2/3 produktiv
314 R4
315 R4 Development
334 R4 fiir Handover bereit
335 R4 Handover / Integration
340 R4 fiir Systemtest bereit
341 R4 Systemtest
348 R4 Systemtests beendet
349 R4 Delivery
356 R4 produktiv
358 R5
359 R5 Development
420 RS fiir Handover bereit
421 R5 Handover / Integration
426 R4 fiir Systemtest bereit
427 R5 Systemtest
434 R5 Systemtests beendet
435 R5 Delivery
442 R5 produktiv
443 Infrastuktur produktiv
445 Roadmap
460 Roadmap abgeschlossen
462 Methodik & Coaching
463 Methodik Guidelines
474 Methodik Guidelines bereit
475 Methodik Enable
507 Methodik Enable bereit
508 Methodik Extend
540 Methodik Extend bereit
541 Methodik & Coaching transferred
542 ABWESENHEITEN
576 PROJEKTENDE
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