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ID |Vorgangsname 26.08 | 02.09 [ 09.09 | 16.09 [ 23.09 [ 30.09 [ 07.10 | 14.10 [ 21.10 [ 28.10 [ 04.11 [ 11.11 [ 18.11 [ 25.11 [ 02.12 [ 09.12 [ 16.12 [ 23.12 [ 30.12 [ 06.01 [ 13.01 [ 20.01 | 27.01 [ 03.02 [ 10.02 [ 17.02 | 24.02 [ 03.03
0 Kuoni NIKE
1 Projektmanagement — |
2 Project Setup (PM1) ﬁ
3 Communication Plan o
5 "Communication Plan" fir Handover bereit %2.09
6 WBS auf Task Ebene (WBS) &
8 "WBS auf Task Ebene" fiir Handover bereit :}* 13.09
9 PBS auf Delivery Ebene (PBS) b
1" "PBS auf Delivery Ebene" fir Handover bereit O 12.09
12 Organizational Breakdown Structure (OBS)
15 "Organizational Breakdown Structure” fir Handover bereit '—i—.*_l17.09
16 Cost Baseline (PM1.1)
17 Resourcen Aufwand pro Person und Band %
20 "Cost Baseline" fiir Handover bereit + 16.09
21 Time Baseline
24 "Time Baseline" fir Handover bereit %19.09
25 Change Management Prozess
27 "Change Management Prozess" fiir Handover bereit L};!Ar_IW.OQ
28 Risk Management and Contingency
30 "Risk Management and Contingency" fir Handover bereit L#l_|18.09
31 Projekt Infrastruktur
33 "Projekt Infrastruktur” fur Handover bereit '#l_|19.09
34 Set Up Project Control Book
36 "Set Up Project Control Book" fur Handover bereit #20.09
37 Projekt Standards und Kontrolle
39 "Projekt Standards und Kontrolle" fiir Handover bereit '—%1_'23.09
40 Management Struktur e
43 "Management Struktur" fir Handover bereit [ﬂ; 30.09
44 Diverses -
49 Projekt Setup bereit p+4—04.10
50 Risk Management (PM2) '—é
52 Riskmanagement bereit 21.11
53 Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3)
57 Tracking and Executing, Know How Transfer bereit W‘_IO
58 Communication Management (PM4)
62 Communication Management bereit #I 8.11
63 Project Office (PM5) '_'_*3
66 Project Office bereit Ly—-:los.oz
67 Grundauslastung (PM6) [
71 Grundauslastung bereit + 12.09
72 Projektmanagement transferred P+
74 Mapping & Placement [ —
75 1IS Placement (B1) |
76 "1IS Placement"” Konzept
78 "lIS Placement” Hardware
81 "lIS Placement” Realisierung |
86 "lIS Placement” Dokumentation )
90 "lIS Placement"” Entwicklungstest —
93 "lIS Placement" Integr.-/Systemtest vorbereiten
95 "IIS Placement” Integration
97 "lIS Placement" fir Handover bereit )+ 15.01
98 Mapping & Placement ready to test ﬁS.M
100 Infrastruktur
101 Hardware Beschaffung eingetroffen +—30.09
102 R1/2/3 [ — —
103 R1 Development [ -
104 Firewall & Netzwerk (11.1) [
105 "Firewall & Netzwerk" Konzept —
107 "Firewall & Netzwerk" Hardware ’—j};
110 Firewall geliefert T *ﬁ1.10
111 "Firewall & Netzwerk" Realisierung q
114 "Firewall & Netzwerk" Dokumentation -
117 "Firewall & Netzwerk" Entwicklungstest
119 "Firewall & Netzwerk" Integr.-/Systemtest vorbereiten
121 "Firewall & Netzwerk" Integration
124 "Firewall & Netzwerk" fir Handover bereit 19.11
125 Load-Balancing (13) [
126 "Load-Balancing" Konzept I
131 "Load-Balancing” Hardware [f
134 "Load-Balancing" Realisierung
138 "Load-Balancing" Dokumentation )
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141 "Load-Balancing" Entwicklungstest
143 "Load-Balancing" Integr.-/Systemtest vorbereiten
146 "Load-Balancing" Integration )
150 "Load-Balancing" fur Handover bereit 4 (26.11
151 R1 fur Handover bereit +—03.12
152 B1.1 Testumgebung Event (Naked) + 30.11
153 R2 Development [ —
154 Access Manager (14) [ —
155 "Access Manager" Konzept [
161 "Access Manager" Hardware '—y—‘_l ]
166 "Access Manager" Realisierung s
172 "Access Manager" Dokumentation —
176 "Access Manager" Entwicklungstest
178 "Access Manager" Integr.-/Systemtest vorbereiten
180 "Access Manager" Integration
185 "Access Manager" fir Handover bereit D4 11.11
186 Verzeichnisdienst (15) | |
187 "Verzeichnisdienst" Konzept [ bj
193 "Verzeichnisdienst" Hardware }DT
195 "Verzeichnisdienst" Realisierung M N
197 "Verzeichnisdienst" Dokumentation —_—
200 "Verzeichnisdienst" Entwicklungstest &
202 "Verzeichnisdienst" Integr.-/Systemtest vorbereiten
204 "Verzeichnisdienst" Integration
206 "Verzeichnisdienst" fiir Handover bereit + (06.12
207 Zone Manager e-Umgebung (17) [ ]
208 "Zone Manager e-Umgebung" Konzept —_—
214 "Zone Manager e-Umgebung” Hardware
216 "Zone Manager e-Umgebung” Realisierung
218 "Zone Manager e-Umgebung" Dokumentation —
221 "Zone Manager e-Umgebung" Entwicklungstest
223 "Zone Manager e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
225 "Zone Manager e-Umgebung" Integration
227 "Zone Manager e-Umgebung" fir Handover bereit 29.11
228 R2 fur Handover bereit p4—13.12
230 R3 Development i
231 Security Policy (12) [::]
232 "Security Policy” Konzept
234 "Security Policy" fir Handover bereit EEk 31.10
235 Monitoring e-Umgebung (16) [ |
236 "Monitoring e-Umgebung” Konzept
241 "Monitoring e-Umgebung” Hardware
243 "Monitoring e-Umgebung” Realisierung
246 "Monitoring e-Umgebung” Dokumentation
249 "Monitoring e-Umgebung" Entwicklungstest P )
251 "Monitoring e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
253 "Monitoring e-Umgebung” Integration ]
256 "Monitoring e-Umgebung" fiir Handover bereit i 13.01
257 System Management e-Umgebung (I8) [ ~_l—]
258 "System Management e-Umgebung" Konzept [
260 "System Management e-Umgebung" Realisierung
262 "System Management e-Umgebung" Dokumentation
265 "System Management e-Umgebung" Entwicklungstest
267 "System Management e-Umgebung" Integr.-/Systemtest vorbereiten
269 "System Management e-Umgebung" Integration )
271 "System Management e-Umgebung" fiir Handover bereit D+ 18.12
273 Applikations-Entwicklung (19) $
274 "Applikations-Entwicklung" Konzept
276 "Applikations-Entwicklung™ Hardware
278 "Applikations-Entwicklung" Realisierung
280 Applikations-Entwicklung” Dokumentation J
283 "Applikations-Entwicklung” Entwicklungstest I
285 "Applikations-Entwicklung" Integr.-/Systemtest vorbereiten [ﬁj
287 "Applikations-Entwicklung” Integration 3
289 "Applikations-Entwicklung" fir Handover bereit D4 18.11
290 R3 fiir Handover bereit ’ﬁ5.01
291 R1-3 Handover / Integration P
296 R1-3 fur Systemtest bereit '—W‘_I 2.02
297 R1-3 Systemtest L’j‘:j
298 Regressionstests R3 et
300 Funktionale Tests R3 ]
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302 Technische Tests R3
304 R1-3 Systemtests beendet 9.02
305 R1-3 Delivery
306 Paketvorbereitungen (I—
308 Betriebsaufnahme ——
312 R1/2/3 produktiv D+ 0
314 R4 —
315 R4 Development Q
316 Firewall Redundanz (11.2) — ]
317 "Firewall Redundanz" Konzept
319 "Firewall Redundanz" Hardware
321 "Firewall Redundanz" Realisierung
324 "Firewall Redundanz" Dokumentation
327 "Firewall Redundanz" Entwicklungstest
329 "Firewall Redundanz" Integr.-/Systemtest vorbereiten i
331 "Firewall Redundanz" Integration EIPD
333 "Firewall Redundanz" fir Handover bereit H+ 18.12
334 R4 fur Handover bereit Lp+4—18.12
335 R4 Handover / Integration
340 R4 fir Systemtest bereit +—20.12
341 R4 Systemtest é I
342 Regressionstests R4 i
344 Funktionale Tests R4 0
346 Technische Tests R4 |
348 R4 Systemtests beendet —96.01
349 R4 Delivery OO0
350 Paketvorbereitungen ]
352 Betriebsaufnahme [
356 R4 produktiv )+—08.01
358 R5 [
359 R5 Development [ —]
360 Firewall Migration DMZ1 (11.3)
361 "Firewall Migration" Konzept
363 "Firewall Migration" Realisierung
365 "Firewall Migration" Dokumentation
368 "Firewall Migration™ Entwicklungstest
370 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
372 "Firewall Migration™ Integration
374 "Firewall Migration DMZ1" fiir Handover bereit *éz-o‘l
375 Firewall Migration DMZ2 (11.3)
376 "Firewall Migration" Konzept
378 "Firewall Migration" Realisierung
380 "Firewall Migration™ Dokumentation
383 "Firewall Migration" Entwicklungstest
385 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten 5
387 "Firewall Migration" Integration %
389 "Firewall Migration DMZ2" fiir Handover bereit 5.02
390 Firewall Migration DMZ2 (11.3)
391 "Firewall Migration" Konzept
393 "Firewall Migration™ Realisierung
395 "Firewall Migration" Dokumentation
398 "Firewall Migration™ Entwicklungstest
400 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten
402 "Firewall Migration" Integration
404 "Firewall Migration DMZ3" fiir Handover bereit L:'j9-02
405 Firewall Migration DMZ4 (11.3) -
406 "Firewall Migration™ Konzept
408 "Firewall Migration" Realisierung
410 "Firewall Migration" Dokumentation ]
413 "Firewall Migration" Entwicklungstest
415 "Firewall Migration" Integr.-/Systemtest vorbereiten )
417 "Firewall Migration™ Integration %
419 "Firewall Migration DMZ4" fiir Handover bereit H+ 0
420 R5 fiir Handover bereit —}LE
421 R5 Handover / Integration I
426 R4 fiir Systemtest bereit
427 R5 Systemtest
428 Regressionstests R5
430 Funktionale Tests R5
432 Technische Tests R5
434 R5 Systemtests beendet
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ID |Vorgangsname 26.08 | 02.09 [ 09.09 | 16.09 [ 23.09 [ 30.09 [ 07.10 | 14.10 [ 21.10 [ 28.10 [ 04.11 [ 11.11 [ 18.11 [ 25.11 [ 02.12 [ 09.12 [ 16.12 [ 23.12 [ 30.12 [ 06.01 [ 13.01 [ 20.01 | 27.01 [ 03.02 [ 10.02 [ 17.02 | 24.02 [ 03.03
435 R5 Delivery
436 Paketvorbereitungen
438 Betriebsaufnahme
442 R5 produktiv
443 Infrastuktur produktiv
445 Roadmap [ I
446 Roadmap Workshops %
447 Workshop 1-5 7
448 XXXXX ] KIm
449 XXXXX [ []KsC
450 "XXXXX" fir Handover bereit H+ 07.10
451 "Roadmap Workshop" fiir Handover bereit h+-07.10
452 Roadmap Ausarbeitung
455 Roadmap Ausarbeitung bereit
456 Roadmap Préasentation
457 XXXXX
458 XXXXX
459 Roadmap Préasentation bereit
460 Roadmap abgeschlossen 31.10
462 Methodik & Coaching [ —_
463 Methodik Guidelines [ —
464 Methodik Guidelines Development [ ﬁ
465 Dokustruktur (D1) [
469 "Doku-Struktur” fir Handover bereit W‘_Iﬁ 10
470 Methodik Guidelines fir Handover bereit P+4—15(10
471 Methodik Guidelines Handover / Transfer '—ij
473 Methodik Guidelines abgenommen %22.10
474 Methodik Guidelines bereit »+—22.10
475 Methodik Enable —_
476 Methodik Enable Development [ —_
477 Requirements-Doku (D2) [
486 "Requirements-Doku" flir Handover bereit '—W‘_H 1.12
487 Architektur-Doku (D3) L:]
499 "Architektur-Doku" flir Handover bereit [ﬂr 24.12
500 Solution-Doku (D4)
502 "Solution-Doku" fiir Handover bereit %27.12
503 Methodik Enable fir Handover bereit «}*4[.12
504 Methodik Enable Handover / Transfer —p]
506 Methodik Enable abgenommen %10.01
507 Methodik Enable bereit L+ 10.01
508 Methodik Extend M ]
509 Methodik Extend Development [ lj
510 Requirements-Doku (D5) —
519 "Requirements-Doku" flir Handover bereit % 03.0
520 Architektur-Doku (D6) L]
532 "Architektur-Doku" flir Handover bereit Op+ ] 27.02
533 Solution-Doku (D7)
535 "Solution-Doku" fiir Handover bereit '—i—.*_IOGAZ
536 Methodik Extend fir Handover bereit kun&l)
537 Methodik Extend Handover / Transfer Q&
539 Methodik Extend abgenommen H+ 0
540 Methodik Extend bereit H+ 0
541 Methodik & Coaching transferred p+—0
542 ABWESENHEITEN
576 PROJEKTENDE —
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Kuoni NIKE Verantwortlich
Thu 12.09.02
Support: ksr - PBC/Kuddie Teamleiter
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[ 71 Meilenstein +* External Tasks [ splt
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