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! Projektmanagement
2 Project Setup (PM1)
49 Projekt Setup bereit 14.10
50 Risk Management (PM2)
53 Tracking and Executing, Know How Transfer (PM3)
58 Communication Management (PM4)
63 Project Office (PM5)
67 Grundauslastung (PM6)
72 Projektmanagement transferred
& Mapping & Placement
75 1IS Placement (B1)
98 Mapping & Placement ready to test
100 Infrastruktur
101 Hardware Beschaffung eingetroffen
102 R1/2/3
103 R1 Development
104 Firewall & Netzwerk (11.1)
110 Firewall geliefert + 31.10
125 Load-Balancing (I3)
151 R1 fiir Handover bereit 3.12
152 B1.1 Testumgebung Event (Naked) Al
153 R2 Development
154 Access Manager (14)
186 Verzeichnisdienst (15)
207 Zone Manager e-Umgebung (17)
228 R2 fir Handover bereit 3.12
230 R3 Development
231 Security Policy (12) —
235 Monitoring e-Umgebung (16) [
257 System Management e-Umgebung (18) [
273 Applikations-Entwicklung (19) —
290 Ra3 fiir Handover bereit
291 R1-3 Handover / Integration
296 R1-3 fiir Systemtest bereit
297 R1-3 Systemtest
304 R1-3 Systemtests beendet
305 R1-3 Delivery
312 R1/2/3 produktiv
314 R4
315 R4 Development
316 Firewall Redundanz (I1.2)
334 R4 fiir Handover bereit 8.12
335 R4 Handover / Integration
340 R4 fiir Systemtest bereit
341 R4 Systemtest
348 R4 Systemtests beendet ’;
349 R4 Delivery 5
356 R4 produktiv
358 R5
359 R5 Development
360 Firewall Migration DMZ1 (11.3)
375 Firewall Migration DMZ2 (11.3)
390 Firewall Migration DMZ2 (11.3)
405 Firewall Migration DMZ4 (11.3)
420 RS fiir Handover bereit 5.03
421 R5 Handover / Integration |
426 R4 fiir Systemtest bereit [rer
427 R5 Systemtest 50+
434 R5 Systemtests beendet N
435 RS Delivery 5
442 R5 produktiv
443 Infrastuktur produktiv
445 Roadmap
446 Roadmap Workshops
447 Workshop 1-5
451 "Roadmap Workshop" fiir Handover bereit
452 Roadmap Ausarbeitung
455 Roadmap Ausarbeitung bereit .o
456 Roadmap Prisentation
459 Roadmap Présentation bereit 24.10
460 Roadmap abgeschlossen
462 Methodik & Coaching
463 Methodik Guidelines
464 Methodik Guidelines Development ——]
465 Dokustruktur (D1) —
471 Methodik Guidelines Handover / Transfer
474 Methodik Guidelines bereit 2.10
475 Methodik Enable
476 Methodik Enable Development
417 Requirements-Doku (D2)
487 Architektur-Doku (D3)
500 Solution-Doku (D4)
504 Methodik Enable Handover / Transfer
507 Methodik Enable bereit
508 Methodik Extend
509 Methodik Extend Development
510 Requirements-Doku (D5)
520 Architektur-Doku (D6)
533 Solution-Doku (D7) [}
537 Methodik Extend Handover / Transfer
540 Methodik Extend bereit
541 Methodik & Coaching transferred
542 ABWESENHEITEN
576 PROJEKTENDE M+ 31.03
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